

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5				Mes 6			
	Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero				Marzo			
	Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Análisis Analizar e investigar y estudiar el núcleo de SEMAT y sus etapas. Diagnosticar el problema y las posibles soluciones.																								
Modelado Definir los requerimientos y alcance del proyecto. Diseñar el sistema.																								
Implementación Poner en funcionamiento las actividades y operaciones para lograr los objetivos.																								
Desarrollo del sistema Desarrollar a partir de los modelos el sistema.																								
Testing Crear pruebas para el sistema.																								
SEMAT Implementación de SEMAT durante todo el periodo de desarrollo del proyecto.																								