

Anexo 4. Cronograma detallado (máximo 2 páginas)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																			
Actividades		Meses																	
No.	Etapa I	1	2	3	4	5	6												
1.	Trámites administrativos con la SENACYT																		
2.	Reuniones con el equipo de trabajo para coordinar las actividades del proyecto.																		
3.	Compra de los insumos, reactivos, equipos y otros suministros necesarios para el proyecto.																		
4.	Optimización de la metodología de análisis de las pieles de pescado.																		
5.	Análisis del contenido nutricional y propiedades reológicas de las muestras de pieles de pescado.																		
6.	Análisis de resultados y selección de las especies con mejores propiedades nutricionales y reológicas, para desarrollo de snacks.																		
7.	Elaboración del Informe Técnico y Financiero de la primera etapa.																		
Etapa II								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.	Reuniones con el equipo de trabajo para coordinar las actividades del proyecto.																		
9.	Compra de los insumos, reactivos, equipos y otros suministros necesarios para el proyecto.																		
10.	Optimización de los protocolos de tratamiento para el procesamiento de snacks de piel de pescado																		
11.	Trabajo y borrador de tesis de un (1) estudiante a nivel de pregrado en el desarrollo de los snacks																		
12.	Elaboración del snack de piel de pescado utilizando diferentes técnicas de procesamiento de alimentos (hornado, freído, liofilización y deshidratado)																		
13.	Evaluación del valor nutricional, propiedades reológicas, aceptación sensorial, vida útil y factibilidad económica de los snacks de piel de pescado producidos																		
14.	Análisis y evaluación de resultados.																		
15.	Divulgación de resultados.																		
16.	Elaboración del Informe Técnico y Financiero de la segunda etapa e informe final de resultados del proyecto.																		