

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Para la implementación de este proyecto, se propone el siguiente cronograma:

Actividades - Etapa I	Meses																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Primera reunión de coordinación del proyecto con el grupo internacional		X																							
Ciclo de conferencia dirigida a la comunidad científica panameña			X																						
Cotización y evaluación de equipos de UV-Visible y Simulador Solar necesarios para la caracterización primaria	X																								
Compra de equipos UV – Visible y Simulador Solar		X	X																						
Preparación de las cerámicas óxidos metálicas		X	X	X	X	X	X																		
Preparación del informe técnico-financiero de la etapa I, para la SENACYT							X																		
Actividades - Etapa II									9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Caracterización morfológica, estructural y eléctrica por parte del grupo internacional								X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Análisis y modelación de datos								X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Segunda reunión de coordinación del proyecto con el grupo internacional a fin de definir parámetros mejorados de preparación de muestras								X																	
Ciclo de conferencia dirigida a la comunidad científica panameña									X																
Preparación de las cerámicas óxidos metálicas mejoradas									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Caracterización morfológica, estructural y eléctrica de las muestras mejoras por parte del grupo internacional									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Análisis y modelación de datos de las muestras mejoradas									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Tercera reunión de coordinación del proyecto con el grupo internacional para el levantamiento de borradores de artículos de investigación que serán sometidos a publicación en revistas de circulación nacional e internacional																						X			
Elaboración de los informes técnico-financiero de la etapa II y final, para la SENACYT																							X	X	X