

15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																			
Actividades		Meses																	
No.	Etapas I	1	2	3	4	5	6												
1	Adquisición de Equipos e Insumos para la Etapa I																		
2	Reclutamiento de al menos dos (2) estudiantes tesistas																		
3	Revisión bibliográfica y análisis del Estado del Arte																		
4	Desarrollo del primer prototipo del sistema de evaluación estructural																		
5	Capacitación y entrenamiento a estudiantes y colaboradores del proyecto																		
6	Pruebas iniciales y calibración del sistema de evaluación estructural																		
7	Incorporación de los perfiles completos del equipo de investigación en la plataforma CONECTO.																		
8	Desarrollo del sistema de gestión de datos																		
9	Elaboración del informe técnico y financiero de la Etapa I																		
Etapas II								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Adquisición de Equipos e Insumos para la Etapa II																		
11	Recopilación y análisis de mediciones en estructuras																		
12	Desarrollo y ajuste de algoritmos para el procesamiento de los datos estructurales																		
13	Elaboración de Informe Intermedio tras el sexto mes de la etapa																		
14	Pruebas de campo y validación del sistema de evaluación estructural																		
15	Preparación de un manuscrito para ser enviado a una revista científica indexada																		
16	Elaboración de al menos un (1) borrador de tesis de licenciatura o maestría por el/los estudiantes reclutados en el Proyecto																		
17	Presentación de los resultados preliminares de la Investigación																		
18	Elaboración del informe técnico y financiero de la Etapa II																		
19	Elaboración del informe final del proyecto																		

