

### Cronograma de Actividades

#### Laboratorio Multiusuarios de Biociencias, Biotecnología y Bioingeniería: Año 2021

No.	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	COSTO B/.
1	Coordinación de actividades programadas en el proyecto	Enero	Diciembre	B/.41,568.90
2	Diseño de planos de adecuación de infraestructura existente	Enero	Diciembre	B/.0.00
3	Adecuación de instalaciones, amueblado e instalación de aires acondicionado	Enero	Diciembre	B/.1,087,200.00
4	Licitación y compras de equipos	Enero	Diciembre	B/.1,315,709.51
5	Licitación y compra de materiales, reactivos y otros para reserva hasta inicio de operaciones	Enero	Diciembre	B/.980,001.00
6	Capacitaciones	Enero	Diciembre	B/.50,000.00
7	Giras de campo	Enero	Diciembre	B/.25,000.00
<b>Total</b>				<b>B/.3,499,479.41</b>