

Estudio de modelos para optimizar la sincronización semafórica
Cronograma de Actividades

Etapas	MESES												MESES												MESES					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Diseñar el marco teórico y metodológico de la investigación																														
1 Recolectar la información bibliográfica	■																													
2 Analizar la información recolectada		■																												
3 Establecer el marco teórico			■																											
4 Establecer la metodología a utilizar			■																											
Analizar la información proporcionada por la ATTT																														
5 Depurar la información				■	■																									
6 Relacionar la información con los semáforos y los tranques vehiculares				■	■	■																								
7 Caracterización de la información					■	■	■																							
Diseño y prueba de los modelos																														
8 Seleccionar el modelo a utilizar									■	■	■																			
9 Caracterización de las variables									■	■																				
10 Elaborar el modelo										■	■	■	■	■																
11 Realizar las pruebas al modelo												■	■	■	■	■														
Analizar los resultados																														
12 Verificar los resultados obtenidos del modelo																					■	■	■							
Publicar los resultados																														
13 Elaboración de artículos con los resultados																							■	■	■	■				
14 Elaboración de tesis producto del estudio realizado																							■	■	■	■				
15 Presentación de los resultados																										■	■	■		