

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Etapa I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. Compra de insumos y equipos																														
2. Reclutamiento de dos (2) estudiantes y un (1) ingeniero																														
3. Presentación del proyecto a la comunidad universitaria y a actores claves del proyecto																														
4. Realización de talleres de trabajo con colaboradores nacionales e internacionales																														
5. Elaboración del Informe de avance de la Etapa I																														
6. Desarrollo de las metodologías para el análisis para integración de sistemas fotovoltaicos, soluciones arquitectónicas y metodología de optimización (descritas arriba en los paquetes de trabajo WP 1 y 2																														
7. Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa I																														
Etapa II																														
1. Compra de equipos de la Etapa II																														
2. Contratación de tres (3) estudiantes y un (1) ingeniero desarrollador de software																														
3. Realización de un (1) taller con expertos Internacionales																														
4. Elaboración del Informe de avance de la Etapa II																														
5. Desarrollo del paquete de trabajo 3																														
6. Elaboración del informe técnico y financiero de la etapa II entregado a la SENACYT																														
Etapa III																														
1. Presentación de resultados del Proyecto																														
2. Presentación en Congresos																														
3. Elaboración de al menos un borrador avanzado de un artículo científico para ser sometido a una revista científica indexada																														
4. Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa II																														
5. Elaboración del Informe final del proyecto																														