

Cronograma del Proyecto

Implementación de la Plataforma Moodle como Estructura Virtual de contingencia por la Pandemia del COVID-19 en la universidad Tecnológica de Panamá

| N° | Actividades | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|
| | | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |
| 1 | Etapa #1: Adquirir el hardware necesario para la implementación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Analizar los requerimientos de hardware junto con la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación (DITIC) para la validación del hardware adecuado para la implementación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Revisión de cotizaciones del equipo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar la compra del equipo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Etapa #2: Instalar la Plataforma de Aprendizaje Moodle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Instalar el hardware en el cuarto de servidores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Instalar el sistema operativo Debian 10 compatible con la plataforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Instalar la base de datos MariaDB compatible con la plataforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Establecer las conexiones de líneas IP para acceso público | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Etapa #3: Adecuar el tema por defecto de Moodle a la Plantilla UTP para mantener la marca institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reuniones de trabajo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Selección del color adecuado de la plantilla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adecuación de diseño y tamaño de textos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Etapa #4: Capacitar a los Docentes de la UTP en el uso de la plataforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Creación del curso Creación y Gestión de Ambientes en un Entorno Virtual de Aprendizaje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollo y actualización de manuales de usuario de perfil docente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Impartir las capacitaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Entrega de Informe final del proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |