

ETAPA	ACTIVIDAD	RESULTADO	MES									
			1	2	3	4	5	6	7	8		
I	Organización de la logística, promoción y desarrollo del material para las Pre-Jornadas. Creación del Sitio Web para el desarrollo del evento.	Pre- Jornadas organizadas y página Web creada para publicar todos los eventos.	■	■								
	Desarrollo de Pre-jornada: sensibilización a las comunidades de Portobelo y Puerto Vidal para el desarrollo de la Jornada y aplicación de encuestas.	Informe de Pre-jornada realizado y datos socioambientales de las comunidades recopilados fotos del evento, listas de asistencia y documento con encuestas tabuladas y resultados analizados.			■							
	Elaborar informe técnico y financiero de la primera etapa.	Informe técnico y financiero de la primera etapa entregado a la SENACYT				■						
II	Organización logística y desarrollo del material para las Jornadas. Desarrollo de las Jornadas	Jornadas organizadas y material de divulgación desarrollado. Lista de asistencia de los participantes. Fotos del evento. Tabulada y analizada la evaluación de las Jornadas por los participantes. Autoevaluación de las jornadas realizadas.					■					
	Evaluación de las jornadas por parte de los participantes.						■					
	Autoevaluación de la organización y desarrollo de las jornadas.							■				
	Publicación de los resultados de las Jornadas y planes de Gestión de Riesgo comunitario de las comunidades de Portobelo y Puerto Vidal en la WEB.	Resultados publicados en la web y entregados a los municipios de las Palmas (Comunidad de Puerto Vidal) y Portobelo (Comunidad de Portobelo), fotos y firmas de recibido.						■				
	Entrega del Plan de Gestión de Riesgo a los Municipios de las Palmas (Comunidad de Puerto Vidal) y Portobelo (Comunidad de Portobelo).	Reunión de entrega del Plan de Gestión de Riesgo a los Municipios de las Palmas (Comunidad de Puerto Vidal) y Portobelo (Comunidad de Portobelo)						■				
	Entrega del Plan de Gestión de Riesgo a las autoridades regionales de SINAPROC, MEDUCA y Bomberos.	Reunión de entrega del Plan de Gestión de Riesgo a las autoridades regionales de SINAPROC, MEDUCA y Bomberos.							■	■	■	
	Elaborar informe técnico y financiero de la segunda etapa.	Informe técnico y financiero de la segunda etapa entregado a la SENACYT.							■	■	■	