

## 9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades a Desarrollar	MESES							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Etapa 1: Técnica y vinculación</b>								
Compra de componentes para el servidor y quipo tecnológico	■							
Aumento de la memoria del Server que integra el RI	■	■						
Respaldo del RI y Portal de Revista en disco externo	■	■						
Aumento del espacio en disco del Sever de RI	■	■						
Migración del RI al nuevo disco			■					
Verificación de los enlaces de los contenidos migrados			■					
Capacitación a usuarios de las sedes regionales en el RI			■					
Capacitación de gestor de referencia de documentos en el RI			■					
Capacitación a investigadores sobre la integración de set de datos en el RI			■					
Capacitación a usuarios de la sede Central en el RI para autoarchivo			■					
Capacitación a personal de biblioteca en integración de documentos en el RI			■					
Suscripción anual, asignación y pago de DOI de publicaciones de revistas científicas		■						
Reunión con equipo del Repositorio Nacional SENACYT			■					
Integración de las revistas y congresos del Portal de revistas al RI				■	■			
Depuración de metadatos bajo la normativa de OpenAire de los documentos integrados al RI				■	■			
Reunión con autoridades sobre la institución del RI				■	■			
Evaluar número de tesis de postgrado a integrar en el RI para análisis				■	■			
Reunión sobre políticas de acceso abierto				■	■	■	■	
<b>Etapa 2: Análisis y Divulgación</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
Creación del documento de acceso abierto basado en las políticas OA del RI	■	■	■					
Capacitación en herramienta de visualización de datos a equipo RI	■							
Integración de tesis de postgrado al RI		■	■					
Análisis de indicadores Bibliométricos de contenido del RI		■	■					
Análisis de indicadores basados en los ejes de impacto del proyecto		■	■		■			
Creación y visualización de datos de los resultados del proyecto				■	■			
Suscripción anual, asignación y pago de DOI de publicaciones de revistas científicas					■			
Creación de cuadros de mandos online de los resultados de datos bibliometricos				■	■			
Divulgación de resultados del proyecto					■	■		
Publicación de resultados del proyecto en trabajo para congreso o revista						■	■	