

6. CRONOGRAMA ANUAL 2021

		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9				MES 10				MES 11				MES 12			
#	ACTIVIDAD	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Construcción																																																
2	Evaluación																																																
3	Divulgación																																																
4																																																	
5																																																	

Observaciones:

- La fase de certificación del ventilador se espera poder realizarla a junio de 2022.
- El desarrollo de las actividades se desglosa de la siguiente forma:

- Construcción: Diseño, fabricación y ensamblaje del prototipo.
- Evaluación: Calibración, pruebas con simuladores y obtención de resultados.
- Divulgación: Promoción local y redacción de resultados para su publicación nacional o internacional.