

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Proyecto:	Sistemas expertos para el diagnóstico de fallas en Sistemas Mecánicos y Electrónicos
Periodo:	De: 01/06/20 hasta 30/06/22

Cronograma de actividades	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Período	01/06/20				30/11/20	01/12/21														28/02/22	01/03/22			30/06/22
Etapa #1: Planeación del Proyecto																								
• Inicio del Proyecto (Registro)																								
• Organización del equipo de trabajo																								
• Elaboración del Anteproyecto																								
• Búsqueda exhaustiva de información y proyectos similares																								
Etapa #2: Ejecución del Proyecto																								
• Adquisición de recursos hardware y Software																								
• Modelado/Diseño del prototipo																								
• Construcción / Programación del prototipo																								

