

## 12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Para la implementación de este proyecto, se propone el siguiente cronograma:

Actividades a Desarrollar	MESES									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Etapa I</b>										
1. Cotización y compra de insumos requeridos en el proyecto	█									
2. Contratación de personal y estudiantes	█	█								
3. Investigación bibliográfica y estado del arte		█	█							
4. Análisis normativo		█	█	█						
5. Identificación de edificios tipo		█	█	█	█	█				
6. Descripción del clima de referencia					█	█	█	█		
7. Intervenciones de renovación energética					█	█	█	█	█	
8. Elaboración de informe técnico-financiero de la Etapa I										█

Actividades a Desarrollar	MESES													
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Etapa II</b>														
1. Contratación de personal y estudiantes	█	█	█	█										
2. Creación del modelo de simulación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
3. Simulación básica y validación de los resultados		█	█	█	█	█	█	█						
4. Evaluación de las medidas de eficiencia energética en base a criterios				█	█	█	█	█						
5. Elaboración del informe de avance intermedio de Etapa II							█							
6. Edificios NZEB								█	█	█				
7. Análisis económico										█	█	█		
8. Práctica de referencia											█	█	█	
9. Seminario y talleres de sensibilización												█	█	
10. Borradores de artículos científicos sometidos a una revista indexada internacional:										█	█	█	█	
11. Fotodocumentación de la participación en congreso nacional o/y internacional										█	█	█	█	
12. Fotodocumentación de los resultados finales del proyecto presentados													█	
13. Informe técnico y financiero intermedio de la etapa II													█	█
14. Informe final del proyecto entregado a la SENACYT														█