Cuadro 1. Cronograma

| Actividad | Meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|-----|-------|------|-----|-------|------|-----|------|------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------|-------|-----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Etapa 1: Entregable 1: Documento sobre l | a re | unio | ón | con | los | IPT | s y l | МEC | UCA | ١. | | | | | | | | | | | | | | |
| Trámites Administrativos con la SENACYT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reuniones con los profesores o directores de los IPTs y MEDUCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrega de informe Técnico-Financiero de la Etapa I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etapa 2: Entregable 1: Documento sobre e | el es | tad | 0 0 | del a | rte. | Ent | rega | able | 2: | base | de d | atos (| de las | s mue | estras | s de s | suelo | anal | izada | ıs. | | | | |
| Trámites Administrativos con la SENACYT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión bibliográfica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Delimitación de parcelas y retroalimentación con IPTs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organización y desarrollo del lanzamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organización y desarrollo del taller presencial 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recolección y análisis de muestras de suelo 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visitas de seguimiento 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análisis de los resultados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documento sobre el estado del arte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Actividad | Meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|----|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|--------|---------|------|--------|------|--------|-------|------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Entrega de informe Técnico-Financiero de la Etapa II. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etapa 3: Entregable 1: Manual Práctico de experiencia. | Ana | álisis | s de | Su | ielo | s Ag | ríco | las I | Entr | egab | le 2: | Borra | ador | de aı | tícul | o cier | ntífico | de l | a sist | tema | tizaci | ón de | e la | |
| Trámites Administrativos con la SENACYT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recolección y análisis de muestras de suelo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Foro híbrido para docentes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organización y desarrollo del taller presencial 2 y 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración de Manual didáctico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visitas de seguimiento 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración de borrador de artículo y participación en congreso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Divulgación de resultados: Organización de foro y actividad de cierre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrega de informe Técnico-Financiero de la Etapa III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrega de Informe Final del Proyecto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |