

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades a desarrollar Etapas I y II	Año 1												Año 2											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1. Reclutamiento de estudiante(s) de tesis.	X	X	X																					
2. Búsqueda de bibliografía actualizada	X	X	X																					
3. Cotización y compra de equipos	X	X	X	X	X																			
4. Simulaciones numéricas			X	X	X	X	X	X	X	X														
5. Inicio de la preparación de muestras por métodos químicos y físicos						X	X	X	X	X														
6. Elaboración de informe técnico						X																		
7.Caracterización óptica y morfológica de las muestras por UV-Visible y microscopía electrónica								X	X	X	X	X												
8. Participación en el congreso APANAC 2020										X														
9. Inicio de la construcción de un sistema óptico para pruebas sensoras de películas delgadas metálicas									X	X	X	X												
10. Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa I												X												
Etapas I y II																								
1. Reclutamiento de estudiante(s) de tesis													X	X	X									
2. Búsqueda de bibliografía actualizada													X	X	X									
3. Cotización y compra de equipos													X	X	X	X	X							
4. Continuación a la Caracterización óptica y morfológica de muestras por UV-Visible y microscopía electrónica													X	X	X	X	X							
5. Continuación a la construcción del sistema óptico para pruebas sensoras de películas delgadas metálicas													X	X										
6. Caracterización voltaje-corriente de celdas solares													X	X	X	X	X							

[illegible]