

- Cronograma mensual de las actividades para el desarrollo de la propuesta. Ver formato en los documentos de la convocatoria.

]

ACTIVIDAD	PRODUCTO	MESES					
		1	2	3	4	5	6
ETAPA I							
Realizar logística del congreso	Logística del congreso realizado. Cartas de invitación a centros regionales de la UTP de todo el país, universidades privadas y estatales, entidades públicas y privadas dentro de la región.	X	X				
Comprar boletos aéreos.	Boletos aéreos comprados.	X					
Promoción y divulgación del evento	Creación de página Web, afiches, artículos promocionales (USB con información de conferencias y expositores, libretas de anotaciones con bolígrafo, folders, los cuales serán suministrados a cada participante), posters. Formulario de pre-inscripción online. Se espera crear cuentas oficiales del congreso en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, Visita a emisoras radiales para promocionar el evento como noticieros, entrevistas y la Dirección de Comunicación Estratégica (DICOMES) de la UTP.	X	X				
Informe técnico y financiero de la primera etapa.	Informe técnico y financiero de la primera etapa entregado a la SENACYT.		X				
ETAPA II							
Realizar el congreso. Aproximadamente se espera la asistencia de 700 participantes.	Desarrollo del evento: seminarios, talleres, conferencias, charlas o ponencias, feria científica y/o empresarial, tutoriales, concursos de poster científicos y/o empresariales, giras técnicas, exposición de proyectos y actividades ecológicas y deportivas. Lista de asistencia de los participantes. Fotos del evento.			X			
Realizar la encuesta entre los participantes del congreso.	Tabulado y analizado encuesta de los participantes.			X			
Autoevaluación del congreso.	Análisis de la autoevaluación del congreso.			X			
Divulgación de los resultados del proyecto	Creación de un repositorio virtual de las conferencias (Videoteca)				X	X	
	Noticias en página web, redes sociales, y otros medios de prensa escrita.				X	X	
Informe técnico y financiero de la segunda etapa.	Informe técnico y financiero de la segunda etapa entregado a la SENACYT.						X