CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Proyecto: Aplicaciones del Internet De Las Cosas (IoT) en el Medio Ambiente y Agricultura

Cronograma de actividades	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Período	**01/01/21**				**01/05/21**	**02/05/21**														**01/08/22**	**02/09/22**			**31/12/22**
Etapa #1: Planeación del Proyecto																								
• Inicio del Proyecto (Registro)																								
• Organización del equipo de trabajo																								
• Elaboración del Anteproyecto																								
• Búsqueda exhaustiva de información y proyectos similares																								
Etapa #2: Ejecución del Proyecto																								
• Adquisición de recursos hardware y Software																								
• Modelado/Diseño del prototipo																								
• Construcción / Programación del prototipo																								

• Prueba y evaluación del prototipo																								
Etapa #3. Fase de Publicación y Difusión																								
• Elaboración de documentos (Informe final, artículo, póster)																								
• Publicación de resultados en revistas / congresos UTP o Internacionales																								
• Divulgación de resultados en eventos I+D locales, nacionales, internacionales o cualquier medio audiovisual																								
• Cierre del Proyecto																								