Cuadro 1. Cronograma

Actividad	Entregables	Meses											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Etapa 1- Organización - Entregables: Informe de como fue el proceso de selección y listado final de los participantes o estudiantes de cada uno de los campamentos. Evidencia de la selección y capacitación de los estudiantes que apoyarán como supervisores. Programación analítica de los campamentos a desarrollarse.													
Reuniones de coordinación del equipo y los Centro Regionales donde se llevará a cabo los campamentos.		■											
Diseño de la programación analítica de los campamentos a desarrollarse.		■	■										
Proceso de selección de los estudiantes supervisores de cada uno de los campamentos.			■	■									
Convocatoria abierta para la selección de los participantes de cada uno de los campamentos.			■	■									
Informe técnico y financiero primera etapa					■								
Etapa 2: Ejecución del Campamento – Entregables: Informe completo sobre el desarrollo de los campamentos en dos áreas del interior del país. Informe pormenorizado de la evaluación de los aprendizajes de los participantes. Evidencias del análisis de las vivencias y de la realización de la jornada de divulgación de las lecciones aprendidas del campamento con participación de las jóvenes del Campamento Tecnológico en STEM.													
Desarrollo del primer campamento con los estudiantes.						■	■						
Elaboración del análisis de las vivencias y evaluación de resultados del campamento 1.								■					
Desarrollo del segundo campamento con los estudiantes									■	■			
Elaboración del análisis de las vivencias del campamento 1 y evaluación de resultados campamento 2.											■		
Realización de la jornada de divulgación de las lecciones aprendidas del campamento con participación de las jóvenes del Campamento Tecnológico en STEM.												■	
Presentación y divulgación de los resultados												■	