ANEXO 4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (máximo una (1) página)

Actividades a Desarrollar	Meses											
Etapa I	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Revisión bibliográfica	X	X										
Reuniones de coordinación			X									
Compra de equipos e insumos				X								
Giras preliminares				X								
lanzamiento del proyecto					X							
calidad de agua							X					
Aforo de ríos y pozos								X				
Compra e instalación de pluviómetros					X							
Desarrollo de base de datos preliminar									X			
Entrega de informe									X			
Etapa II	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
Seminario de difusión		X										
Giras a campo	X		X		X		X		X			
Visita técnica	X		X									
Análisis de información							X	X	X	X		
Desarrollo de base de datos								X	X	X		
Modelo hidrogeológico								X	X	X		
Mapa hidrogeológico								X	X	X		
Participación en congresos	X			X		X		X				
preparación de artículos	X		X									
Clausura de proyecto											X	
Entrega de informe												X