PDT ID No.159-2021 FID-2021-199
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	**MESES**											
Etapa I	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1. Presentación del proyecto												
2. Creación y divulgación del proyecto a través de redes sociales												
3. Reclutamiento de los estudiantes de tesis: Se realizarán entrevistas a los candidatos y la posterior selección de los candidatos adecuados.												
4. Adquisición de equipos e insumos												
5. Adecuaciones en instalaciones del servidor y espacios de oficina												
6. Ensamblaje de prototipos de sensores												
7. Diseño y puesta en marcha de la página web y la base de datos												
8. Calibración y validación de respuesta de los sensores												
9. Adecuaciones de campo para la instalación de sismógrafos												
10. Capacitación de enlaces y personal												
11. Puesta en marcha en sitio												
12. Giras de caracterización, toma de datos.												
13. Seminarios y talleres – transferencia de conocimiento												
14. Redacción de resultados y borradores de avances de las actividades del proyecto												
15. Congresos en temáticas relevantes												
16. Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa I.												
Etapa II												
1. Divulgación del proyecto a través de redes sociales y pagina												

web												
2. Reclutamiento de los estudiantes de tesis: Se realizarán entrevistas a los candidatos y la posterior selección de los candidatos adecuados.												
3. Adquisición de equipos e insumos												
4. Desarrollo del sistema de caracterización												
5. Implementación del sistema de análisis de señales												
6. Modelización geomecánica – estratigráfica												
7. Actualización del sistema de web – usuarios de la red de monitoreo												
8. Giras de control y mantenimiento												
9. Seminarios y talleres – transferencia de conocimiento												
10. Congresos en temáticas relevantes												
11. Redacción de informes, tesis, artículos y ponencias												
12. Feria de clausura y jornada de ponencias												
13. Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa II y el informe final.												