CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades	Meses																									
Primera etapa	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**															
Búsqueda de bibliografía actualizada																										
Adquisición de equipos e insumos de la etapa I																										
Preparado de muestras																										
Calibración y puesta en marcha de las técnicas experimentales adquiridas en la primera etapa																										
Obtención de datos experimentales de viscosidad																										
Elaboración de propuesta de contribución en el VII Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencias y Tecnología (IESTEC 2019)																										
Participación en actividades de divulgación internas de la Universidad Tecnológica de Panamá																										
Elaboración del informe técnico y financiero de etapa I																										
Segunda etapa												**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**
Adquisición de equipos e insumos de la etapa II																										
Reclutamiento de los estudiantes de tesis																										
Calibrado y puesta en marcha de las técnicas experimentales adquiridas en la segunda etapa																										
Realizar las medidas de densidad, viscosidad y velocidad del sonido																										
Análisis crítico del comportamiento de absorbentes químicos del CO_2																										
Elaboración del informe intermedio de avance de la etapa II																										
Elaboración de propuesta de divulgación en el Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología APANAC 2020																										
Elaboración de un manuscrito de artículo científico a publicar en revista científica																										
Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa II e informe final																										