CRONOGRAMA

Actividad	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Etapa 1: Planificación y organización de actividades Entregable 1**:** Documento sobre evidencia de la reunión general con todos los involucrados en el proyecto. Entregable 2: Listado de profesores y estudiantes que participarán del proyecto, por cada uno de los colegios.												
▪Trámites Administrativos con la SENACYT.												
▪Reunión general con todos los involucrados en el proyecto (investigadores, colegios, participantes, otros)												
▪Entrega de Informe técnico y Financiero de la Etapa 1.												
Etapa 2: Desarrollo de nuevos productos agroindustriales alimenticios Entregable 1: Documento sobre resultados de la reunión con cada uno de los colegios participantes que incluya: rubros y productos agroindustriales seleccionados, metodología de trabajo, cronograma de actividades, grupos de estudiantes seleccionados para los talleres. Entregable 2: Informes de los Talleres de trabajo realizados en cada uno de los colegios. Entregable 3: Resultados de los análisis realizados a cada uno de los productos elaborados, incluyendo estudios de vida útil.												
▪Reuniones con cada uno de los colegios participantes, otros)												
▪Compras de equipos, maquinarias, insumos, materiales, reactivos y demás artículos para el desarrollo de los productos												
▪Talleres de trabajo en cada uno de los colegios participantes												
▪Análisis de los productos elaborados												
▪Entrega del Informe Técnico y Financiero de la Etapa 2.												

Actividad	Meses											
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Etapa 3: Elaboración de las cartillas para cada uno de los productos alimenticios desarrollados Entregable 1: Cartillas elaboradas Entregable 2: Documento sobre resultados de las sesiones de difusión de resultados												
▪Trámites Administrativos con la SENACYT.												
▪Desarrollo de las cartillas.												
▪Sesiones de difusión de los resultados.												
▪Entrega del Informe Técnico, Financiero e Informe final de resultados del proyecto.												