Cronograma de actividades

Actividades por etapa	Trimestres 2022				Trimestres 2023				Trimestres 2024				Trimestres 2025	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Actividades de la etapa I (12 meses)														
1. Coordinación y planeamiento de la investigación.	■													
2. Búsqueda de bibliografía especializada	■	■	■	■										
3. Adquisición de equipos y reactivos.	■	■												
4. Ensayo piloto.	■	■	■	■										
5. Entrega de informe anual.				■										
Actividades de la etapa II (12 meses)														
1. Colecta de muestras biológicas de animales silvestres y cautivos de especies neotropicales del orden Crocodylia.					■	■	■	■						
2. Entrega de informe semestral.						■								
3. Extracciones de ADN.					■	■	■	■						
4. Reuniones científicas y de coordinación con los tutores.					■	■	■	■						
5. Entrega de informe anual.								■						
Actividades de la etapa III (12 meses)														
1. Estancia para trabajos de tesis en laboratorios del exterior.									■	■	■	■		
2. Búsqueda de bibliografía especializada									■	■	■	■		
3. Entrenamientos en metabolómica y transcriptómica									■	■	■	■		
4. Entrega de informe semestral.										■				
5. Preparación y secuenciación de bibliotecas genómicas de ARNr 16S									■	■	■	■		
6. Procesamiento de conjuntos de datos y análisis estadístico.									■	■	■	■		
7. Reuniones científicas y de coordinación con los tutores.									■	■	■	■		
8. Publicación de artículos científicos.										■		■		
9. Escritura de tesis doctoral.											■	■		
10. Entrega de informe anual.												■		
Actividades de la etapa IV (12 meses)														
1. Reuniones científicas y de coordinación con los tutores.													■	■
2. Procesamiento de conjuntos de datos y análisis estadístico.													■	■
3. Publicación de artículos científicos.														■
4. Escritura de tesis doctoral.													■	■
5. Presentación de tesis doctoral.														■
6. Entrega de informe final.														■