15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																				
Actividades		Meses																		
No.	Etapa I	1	2	3	4	5	6	7	8											
1	*Compra de los insumos, reactivos, y equipos necesarios para el proyecto*																			
2	*Reclutamiento de dos (2) estudiante a nivel de licenciatura, que desarrollará su tesis con la investigación*																			
3	Contratación de personal no disponible																			
4	*Reunión con productores*																			
5	*Giras de campo*																			
6	*Reconocimiento de las áreas donde se realizará la toma de muestras*																			
7	*Recolección de muestras en los sitios ubicados previamente*																			
8	*Elaborar el perfil de cada investigador en la plataforma CONECTO*																			
9	*Elaboración del Informe Técnico y Financiero de la Etapa I*																			
Etapa II										**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	
10	*Compra de los insumos, reactivos, y equipos necesarios para el proyecto*																			
11	*Preparación de muestras a analizar*																			
12	*Realizar ensayos de cromatografía*																			
13	Resultados de ensayos de cromatografía																			
14	Preparación de muestras a analizar por espectrofotometría de infrarrojo con transformadas de Fourier																			
15	Realizar ensayos y reportar resultados por espectrofotometría de infrarrojo con transformadas de Fourier																			
16	Correlacionar los resultados obtenidos por las diferentes técnicas de análisis																			
17	*Descripción, elaboración de perfiles aromáticos de las diferentes muestras analizadas*																			
18	*Divulgación y publicación de los resultados*																			
19	*Al menos un (1) borrador de tesis entregado*																			
20	*Elaboración de al menos un borrador avanzado de artículo científico para someter a una revista científica avanzada*																			
21	*Elaboración del Informe Técnico y Financiero de la Etapa II e informe final*																			