CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 11	Mes 12	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Etapa I												
Contacto a instancia (meduca, sociedad civil personas con discapacidad y familiares) para el levantamiento de la línea basede proyecto.												
Contacto con los docentes y familiares												
Contextualización y Validación de instrumento de evaluación												
Aplicación de instrumento evaluado (pretest grupo experimental)												
Análisis de los datos y presentación de resultados												

Etapa II												
Creación del grupo control.												
Programa de intervención (taller sensibilización) para mejorar las actitudes hacia las personas con discapacidad												
Aplicación de instrumento post test (grupo experimental y control)												
Análisis de los datos												
Presentar los resultados												
Proponer modelo de programa de intervención validado												
Entrega del informe de investigación												