SENACYT
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades para desarrollar	Meses											
Etapa I	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Cotización y compra de equipos												
Revisión de literatura (estado del arte)												
Establecer el proceso para la fabricación de los reactores y circuitos												
Simulación de circuitos y elementos convencionales del sistema												
Diseño de reactores de plasma												
Entrega de informe técnico y financiero intermedio												
Elaboración del informe técnico y financiero de la Etapa I												
Etapa II	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
Cotización y compra de equipos												
Preparación del ambiente físico para pruebas experimentales												
Simulación de circuitos de amplificación propuestos												
Fabricación de circuitos electrónicos												
Fabricación de reactores												
Diseño y fabricación de la estructura física del dispositivo de descontaminación												
Pruebas técnicas de laboratorio												
Pruebas de efectividad en descontaminación biológica												
Análisis de datos												
Divulgación de resultados												
Elaboración de informe técnico y financiero intermedio												
Elaboración del informe técnico y financiero de la Etapa II												
Entrega de informe final a la SENACYT												