Cronograma de Actividades: Ecología y genética poblacional y estado del hábitat del *Crocodylus acutus* del Pacifico Oriental Tropical de Panamá

Etapa	Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Etapa I	Compra de equipos y reactivos																								
	Curso de capacitación en técnicas de muestreo de cocodrilos																								
	Evaluación de hábitats y del estado de las poblaciones de *Cocodrilos acutus* en los ríos más importantes de las Cuencas 132, 134, 136, 140, 144, 146, 148, 152, 156, 160, 162, 166																								
	Informe de avances del proyecto																								
	Procesamiento de muestras colectadas en Etapa I: extracción de ADN y amplificación de 12 microsatélites																								
	Informe técnico y financiero de Etapa I																								
	En espera de fondos para Etapa II																								
Etapa II	Compra de equipos y reactivos Etapa II																								
	Evaluación de hábitats y del estado de las poblaciones de *Cocodrilos acutus* en los ríos más importantes de las cuencas 100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 118, 120, 124, 128, 130																								
	Informe de avances del proyecto																								
	Procesamiento de muestras colectadas en Etapa II: extracción de ADN y amplificación de 12 microsatélites																								
	Análisis de datos																								
	Primer borrador de artículo																								
	Informe técnico y financiero de Etapa I																								
	Informe técnico y financiero Final																								