Cronograma propuesta PdT-FID2021-115

Etapa I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Compra de equipos e insumo científico para la etapa I.												
2. Coordinación de las actividades a desarrollar en la Etapa I												
3. Reclutamiento de dos (2) estudiantes y voluntarios y capacitación del personal en técnicas de muestreo de cocodrilos												
4. Evaluación de hábitats y del estado de las poblaciones de Crocodylus acutus												
5. Informe intermedio de avance de la etapa I al sexto mes de ejecución												
6. Procesamiento de muestras de tejido colectadas en Etapa I												
7. Digitalización de datos de campo												
8. Creación de una página web												
9. Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa I.												

Etapa II	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. Compra de equipos e insumo científico para la etapa II.																		
2. Coordinación de las actividades a desarrollar en la Etapa II																		
3. Evaluación de hábitats y del estado de las poblaciones de Crocodylus acutus de la Etapa II																		
4. Informe intermedio de avance de la etapa II al noveno mes de ejecución.																		
5. Procesamiento de muestras de tejido colectadas en Etapa II																		
6. Digitalización de datos de campo																		
7. Análisis global de datos																		
8. Actividades de divulgación																		
9. Borrador avanzado de un (1) artículo científico sometido a una revista científica.																		
10. Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa II y el informe final.																		