		MESES											
	ACTIVIDADES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ETAPA I	Adquisición de equipos e insumos para iniciar en desarrollo del proyecto												
	Revisión del plan de trabajo de cada investigador en formación para la visita a la Universidad Castilla La Mancha por parte de los investigadores coordinadores del grupo												
	Actividades a desarrollarse establecidas en el plan de trabajo en la Universidad Castilla La Mancha - Movilidad Saliente desde la Universidad Tecnológica de Panamá Viaje Panamá-España-Panamá viajarán los cuatro investigadores en formación (3 meses): Mel Nielsen, Joseph González, Dimas Concepción Marco Rodríguez Y los investigadores coordinadores del grupo (1 mes) Dr. Vladimir Villarreal Dra. Lilia Muñoz Ver adjunto 1												
	Definición los componentes que formar parte del ecosistema y revisión de proyecto de investigación en conjunto												
	Diseño y Desarrollo componentes del ecosistema - Base de datos, diseños técnicos, sitio web												
	Entrega de informe a la SENACYT con los avances de las movilidades de acuerdo al Plan de Trabajo												
ETAPA II	Desarrollo de aplicaciones móviles para el ecosistema - Aplicaciones de salud, educación y agroindustria y portal de datos abiertos												
	Prueba de aplicaciones y evalución de resultados en las instituciones u organizaciones colaboradoras dentro del proyecto												

	Actividades a desarrollarse establecidas en el plan de trabajo de los investigadores de la Universidad Castilla La Mancha a la Universidad Tecnológica de Panamá - Viaje España-Panamá-España viajarán los investigadores de la Universidad Castilla La Mancha: Dr. Jesús Fontecha Diezma Dr. Iván González.												
	Manuscrito sometido para la publicación de resultados científicos del proyecto.												
	Presentación de foro con invitados como estudiantes, docentes, investigadores, empresas, etc. para presentar los logros y la forma de articular los resultados con la sociedad.												
	Entrega de copia de tesis de los investigadores ejn formación												
	Entrega de informe a la SENACYT con el informe final de las movilidades y los productos finales.												