Cronograma de Actividades

No	Actividades	2021		2022											
		Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
I	**Fase de Inicio**														
1.1	Reunión exploratoria														
1.2	Lluvia de ideas para la selección del proyecto														
1.3	Organización de equipo														
1.4	Definición de tema de proyecto														
II	**Fase de Planificación**														
2.1	**Elaboración de propuesta de proyecto**														
2.1.1	Propuesta de título de proyecto														
2.1.2	Redacción de preguntas de investigación														
2.1.3	Antecedentes														
2.1.4	Justificación														
2.1.5	Establecer objetivos														
2.1.6	Metodología														
2.1.7	Plan de Trabajo														
2.1.8	Cronograma de actividades														
III	**Fase de Ejecución**														
3.1	Elaboración de instrumento de evaluación para docentes														
3.2	Validación de instrumento														
3.3	Generar listado de docentes a aplicar instrumento														
3.4	Aplicación de instrumento														
3.5	Recolección y transcripción de respuestas														
IV	**Análisis de resultados**														
4.1	Organización de respuestas														
4.2	Análisis de resultados														
V	**Difusión de los resultados**														
5.1	Redacción de artículo														
5.2	Revisión de artículo														
5.3	Publicación de artículo														