CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – Proyecto **ESACINTES-**

ACTIVIDADES	Mes sep	Mes oct	Mes nov	Mes dic	Mes ene	Mes feb	Mes mar	Mes abr	Mes may	Mes jun	Mes jul	Mes ago	Resultados e indicador de avance
Etapa 1 **Planificación, Inducción, implementación de nodos y desarrollo de capacidades (año 1)**													
1.1 Planificación y divulgación inicial													
Gestión Administrativa con SENACYT													Listos para iniciar
Elaboración de instrumentos para LB y Protocolo para recopilar datos e información													Instrumentos y protocolos de recolección de datos diseñados y validados Talleres realizados **
Formalización de colaboradores - taller de inducción 1 con mediadores													Mediadores, colegios, juntas comunales y municipios con cartas de compromiso
Organización del lanzamiento del proyecto													19 y 20 de nov. contratación de refrigerios, sitio y material
Creación del portal del proyecto													Mediadores Voluntarios
Lanzamiento del proyecto													Habilitación de nodos de innovación tecno-social
Generación de Línea Base (aplicar instrumento) y procesar													Mediadores 25, 26 y 27 de nov.
1.2 Compra de equipos, boleto aéreo, herramientas e implementación de nodos													
Compra de equipo computacional													Apoyo de Mediadores - cotizar y comprar
Compra de kits para talleres de robótica													Gestión con España
Compra de boleto aéreo de experto español													1 al 6 de octubre
Habilitación del nodo central – Taller de inducción 2 - virtual													Citilab – taller virtual con mediadores – 18 de octubre
Habilitación de 2 nodos comunitarios													
Preparar material de divulgación – video 1													Apoyo con DICOMES
Gestión de refrigerios y requerimientos para inauguración y taller 3													Empresa

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – Proyecto **ESACINTES- Continuación**

ACTIVIDADES	Mes sep	Mes oct	Mes nov	Mes dic	Mes ene	Mes feb	Mes mar	Mes abr	Mes may	Mes jun	Mes jul	Mes ago	Resultados e indicador de avance
1.3 Desarrollo de capacidades sico-sociales y tecnológicas. Seguimiento de nodos													
Taller de inducción – 3 – virtual													14 de noviembre con experto español
Inauguración - 2 nodos y clubes de innovación tecno-social y taller presencial (Co-diseño)													Del 2 al 5 de dic. Con la participación del experto español, mediadores y comunidad
Seguimiento de nodos y clubes													Mediadores y Dra Sidia
Exposicoón de robots en la comunidad													Estudiante, mediadores y Dra. Sidia
Talleres de lecciones aprendidas													
1.4 Compras, talleres y cierre de la Etapa I del proyecto													
Compras (drones, y herramientas para trabajo en comunidades													
3 talleres con estudiantes - uso de drones													
Preparación de informes de fin de Etapa I													