12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ETAPA I	MESES			
ACTIVIDADES	1	2	3	4
1. Adquisición de insumos científicos – Etapa I.				
2. Reclutamiento de Ingeniero de Campo				
3. Capacitación y entrenamiento a colaboradores del proyecto				
4. Revisión del estado del arte y de las fuentes documentales				
5. Primera etapa de la construcción del SIG de la Provincia de Coclé.				
6. Inspección preliminar de campo				
7. Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa I				

ETAPA II								
ACTIVIDADES	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Adquisición de insumos científicos etapa II.								
2. Reclutamiento de asistente de campo.								
3. Reclutamiento de tesista y/o practicante.								
4. Procesamiento de datos para la obtención y análisis de información de los levantamientos de datos.								
5. Segunda etapa de la construcción del SIG de la Provincia de Coclé.								
6. Elaboración de mapas que muestren la conectividad y accesibilidad logística territorial de la Provincia de Coclé.								
7. Redacción de al menos un borrador de artículo científico y su aplicación								
8. Visita técnica y divulgación de los resultados nacionales e internacional								
9. Elaboración de informe técnico y financiero de la Etapa II.								