CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	ETAPA I						ETAPA II											
ACTIVIDADES	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
ETAPA I																		
Actividad 1 Estado del Arte																		
Actividad 2 Revisión de fuentes documentales																		
Actividad 3 Caracterización del transporte																		
Actividad 4 Definición del Índice ESMU																		
Actividad 5 Zonificación y definición de centroides																		
Actividad 6 Construcción del Modelo de análisis espacial																		
Actividad 7 Encuestas domiciliarias																		
ETAPA II																		
Actividad 8 Construcción del Modelo de Transporte (incluye análisi de encuestas)																		
Actividad 9 Elaboración del mapa de niveles de exclusión social																		
Actividad 10 Participación Ciudadana																		
Actividad 11 Propuestas para la disminución del Índice ESMU																		
Actividad 12 Divulgación de resultados																		

(MES)