CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																			
Actividades		Meses																	
No.	Etapa I	1	2	3	4														
1	Compra de insumos científicos.																		
2	*Elaboración del estado del arte.*																		
3	*Mesa de trabajo para la validación de la encuesta domiciliaria.*																		
4	*Construcción del modelo de análisis espacial*																		
5	*Inspección preliminar de campo.*																		
6	*Perfiles de investigación en CONECTO*																		
7	*Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa I.*																		
Etapa II						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	*Reclutamiento de asistente de investigación*																		
9	*Aplicación de las encuestas domiciliarias.*																		
10	*Segunda etapa de construcción del modelo de análisis espacial*																		
11	*Levantamiento de datos para la caracterización de los entornos de observación de patrones de movilidad en David.*																		
12	*Análisis de patrones de movilidad y su relación con las condiciones socioambientales.*																		
13	*Divulgación de resultados.*																		
14	*Redacción de borrador de artículo científico*																		
15	*Elaboración de informe intermedio de la etapa II*																		
16	*Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa II*																		