CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Etapa I (año 2018)												
1. Recolección e Identificación del material a utilizar												
2. Revisión del estado del arte.												
3. Evaluación de las propiedades de cada material por separado												
4. Pruebas de desempeño de la materia obtenida												
5. Análisis de los materiales estudiados de forma individual												
6. Capacitaciones de corta duración												
7. Anuncios/Presentación de resultados												
Etapa (año 2019)												
8.Capacitaciones de Corta duración												
9. Construcción de Prototipo.												
10. Evaluación del material compuesto en los procesos de manufactura												
11. Marketing/Presentación de resultados												
12. Publicación de resultados												