## Cronograma de Actividades

Cronograma de actividades.mpp

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | **ANÁLISIS DEL MANEJO DE DESECHOS Y CALIDAD DE LOS BLOQUES** | **137 días** | **lun 15/03/21** | **vie 20/08/21** | |
| 2 | | 1.1 | **ETAPA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN** | **137 días** | **lun 15/03/21** | **vie 20/08/21** | |
| 3 | | 1.1.01 | PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN | 6 días | lun 15/03/21 | sáb 20/03/21 | |
| 4 | | 1.1.02 | REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA | 131 días | lun 22/03/21 | vie 20/08/21 | 3 |
| 5 | | 1.2 | **ETAPA DE APLICACIÓN METODOLÓGICA** | **95 días** | **lun 22/03/21** | **vie 09/07/21** | |
| 6 | | 1.2.01 | VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA ENCUESTA | 14 días | lun 22/03/21 | mar 06/04/21 | 3 |
| 7 | | 1.2.02 | OBSERVACIÓN, APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA | 21 días | mié 07/04/21 | vie 30/04/21 | 6 |
| 8 | | 1.2.05 | CAPACITACIÖN SOBRE EL ALACENAMIENTO Y DESCARTE DE DESECHOS | 30 días | sáb 01/05/21 | vie 04/06/21 | 7 |
| 9 | | 1.2.06 | MUESTREO Y RUPTURA DE LOS ESPÉCIMEN | 30 días | sáb 05/06/21 | vie 09/07/21 | 8 |
| 10 | | 1.3 | **ETAPA DE ENTREGA** | **131 días** | **lun 22/03/21** | **vie 20/08/21** | |
| 11 | | 1.3.01 | INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS | 34 días | sáb 10/07/21 | mié 18/08/21 | 9 |
| 12 | | 1.3.02 | REDACCIÓN DE TESIS | 129 días | lun 22/03/21 | mié 18/08/21 | 3 |
| 13 | | 1.3.03 | SUSTENTACÓN DE TESIS | 2 días | jue 19/08/21 | vie 20/08/21 | 12,11 |




Página 1