Cronograma de actividades del proyecto "Evaluación de alternativas de tratamientos sostenibles para remover nitrato de aguas contaminadas"

Descripción de actividades	MESES									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Etapa I										
1. Presentación del proyecto a actores claves										
2. Compra de equipos, materiales e insumos científicos ara la Etapa I										
3. Selección de estudiantes										
4. Muestreo y caracterización de materiales vegetales										
5. Montaje experimental de reactores continuo de desnitrificación a escala de laboratorio										
6. Montaje experimental de reactores continuos de desnitrificación en condiciones reales										
7. Modelación matemática de reactores de laboratorio										
8. Reunión de coordinación con los investigadores del proyecto										
9. Elaboración de informe técnico y financiero de la Etapa I										

Descripción de actividades	MESES															
Etapa II	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1. Compra de equipos, materiales e insumos científicos para la Etapa II																
2. Capacitación técnica																
3. Muestreo y caracterización de materiales vegetales																
4. Montaje experimental de reactores de desnitrificación a escala de laboratorio																
5. Selección de sitios para estudio de campo de desnitrificación																
6. Colecta de materiales para ensayos de campo de desnitrificación																
7. Elaboración del informe de avance intermedio de la Etapa II																
8. Montaje de ensayos experimentales de desnitrificación *in situ*																
9. Modelación matemática de sistemas *in situ*																
10. Participación en congreso Nacional o/y internacional																
11. Elaboración de al menos dos (2) artículos científicos para ser																

enviados a una revista científica indexada																
12. Presentación de los resultados finales de la Investigación																
13. Elaboración de informe técnico y financiero de etapa II																
14. Elaboración del informe final del Proyecto																