CRONOGRAMA DEL PROYECTO EVALUACIÓN DE UN MODELO EXPERIMENTAL DE HUMEDAL A ESCALA DE LABORATORIO, SEMBRADO CON *Typha angustifolia* PARA LA REMOCIÓN DE NITRATOS

Actividades	Meses														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Recopilación y revisión del estado de arte.	x														
Descripción del sistema experimental	x														
Cotización de materiales, insumos, reactivos, herramientas, software y equipos especializados.	x	x													
Adquisición de materiales, insumos, reactivos, herramientas, software y equipos especializados.		x	x												
Preparación de agua sintética y pruebas previas del sistema.			x												
Elaboración de programa de muestreo			x												
Evaluación Etapa I: alimentación del humedal con carga hidráulica baja.				**x**	**x**	**x**									
Medición de parámetros: pH, Temperatura, potencial redox (ORP), oxígeno disuelto, conductividad, sólidos disueltos, DQO.				x	x	x									
Muestreo y Medición de Nitrato				x	x	x									
Evaluación de los resultados obtenidos							x								
Evaluación Etapa II: alimentación del humedal con incremento de la carga hidráulica.								**x**	**x**	**x**					
Preparación de agua sintética y pruebas previas del sistema.								x							
Medición de parámetros: pH, Temperatura, potencial redox (ORP), oxígeno disuelto, conductividad, sólidos disueltos, DQO.								x	x	x					
Muestreo y Medición de Nitrato								x	x	x					
Evaluación de los resultados obtenidos											x				
Tratamiento Estadísticos de los datos recopilados							x				x	x			
Redacción de las conclusiones												x	x		
Elaboración de Articulo científico												x	x		
Divulgación de los resultados														x	
Elaboración de informe Final															x