12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades	Meses											
Etapa I	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1. Adquisición de insumos científicos.												
2. Reclutamiento de los estudiantes de tesis.												
3. Reclutamiento de asistente de investigación.												
4. Revisión del estado del arte y de las fuentes documentales.												
5. Primera Mesa de Trabajo para definir dimensiones e indicadores												
6. Segunda Mesa de Trabajo para establecer escalas de valoración.												
7. Elaboración de informe técnico de avance tras el sexto (6) mes de la Etapa I.												
8. Primera etapa de construcción de la aplicación del instrumento de evaluación.												
9. Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa I.												
Etapa II	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
1. Segunda Etapa de aplicación del instrumento de evaluación.												
2. Elaboración de mapas de identificación.												
3. Elaboración de mapas de identificación provinciales.												
4. Elaboración de informe técnico tras el sexto (6) mes de la Etapa II.												
5. Redacción de al menos un artículo científico y su aplicación.												
6. Visita técnica y de divulgación de resultados internacional.												
7. Divulgación de resultados locales.												
8. Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa II y el informe final.												