Cronograma de actividades

ETAPA	ACTIVIDAD	RESULTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Compra de pasaje aéreo del experto. Compra de insumos científicos, material didáctico e impresiones	Pasaje aéreo comprado. Insumos Científicos y material adquirido	X	X								
	Promoción y difusión del evento	Banner, captura de pantalla de los correos enviados			X							
	Siembra de semillas (lechuga y albahaca) para las distintas actividades prácticas que se desarrollarán durante los talleres	Fotografias del cultivo				X	X	X				
	Informe técnico y financiero de la I etapa.	Entregado informe técnico y financiero de la primera etapa a la SENACYT.							X			
II	Taller teórico-práctico con docentes e investigadores de facultades, centros de investigación y grupos de investigación de Agricultura en Ambiente Controlado de la UTP	Entregada lista de asistencia de los participantes de los Talleres Teórico-Práctico, Conferencia Magistral, fotos y acta de reunión(con el experto y equipo proponente)										
	Taller teórico-práctico con el grupo de técnicos, extensionistas y empresarios del sector productivo de Panamá									X		
	Conferencia Magistral Campus Central de la UTP											
	Reunión del equipo proponente con el experto											
	Divulgación de resultados	Fotos, lista de asistencia, , memoria digital del evento e impresión de folleto con los resultados.									X	
	Redactar informe técnico y financiero de la segunda etapa.	Entregado informe técnico y financiero de la segunda etapa a la SENACYT.										X