CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ETAPA I - AÑO: 2024

Descripción de la Actividad	Año 2024 (meses)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Adquisición de materiales, equipos e insumos												
Revisión y análisis de la información técnica bibliográfica												
Reuniones de coordinación												
Elaboración de informe técnico y financiero de la presente etapa												

ETAPA II - AÑO: 2025

Descripción de la Actividad	Año 2025 (meses)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Adquisición de materiales, equipos e insumos												
Reuniones de coordinación												
Habilitación, equipamiento e implementación de las áreas de IBEROGUN, control y mando												
Verificación del sistema IBEROGUN, área de control												
Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa correspondiente.												