ANEXO 4
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Título del Proyecto
Estimación de la erosión en la línea costera del pacífico de Panamá.

Actividades a Desarrollar	**Meses**																	
Etapa I	**1**			**2**			**3**			**4**			**5**			**6**		
1. Adquisición de imágenes satelitales de la costa del pacífico de Panamá y compra de equipos																		
2. Reclutamiento de estudiante de investigación																		
3. Procesamiento de imágenes satelitales e identificación de puntos de control.																		
4. Coordinación de actividades del proyecto																		
5. Gira inicial de inspección de los puntos de control																		
6. Divulgación del proyecto																		
Etapa II	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
7. Adecuación del Laboratorio Marino Costero en el nuevo Edificio de Investigación - UTP																		
8. Programa de Monitoreo de línea costera																		
9. Estimación de la erosión costera según técnicas in situ (programa de monitoreo) e imágenes satelitales.																		
10. Divulgación de los resultados y actividades del proyecto																		
11. Coordinación de actividades del proyecto																		