ANEXO 4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Título del Proyecto

Estimación del límite de intrusión salina en estuarios del sitio RAMSAR - Bahía de Panamá.

Actividades a Desarrollar	**Meses**																	
Etapa I	**1**			**2**			**3**			**4**			**5**			**6**		
1. Compra de equipos																		
2. Adecuación del Laboratorio Marino Costero en el nuevo Edificio de Investigación - UTP																		
3. Coordinación de actividades del proyecto																		
4. Gira inicial de inspección en los estuarios																		
5. Divulgación del proyecto																		
Etapa II	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
6. Adecuación del Laboratorio Marino Costero en el nuevo Edificio de Investigación - UTP																		
7. Reclutamiento de estudiantes de investigación																		
8. Medición de salinidad en estuarios del sitio ramsar Bahía de Panamá.																		
9. Análisis de datos y correlación con variables climáticas.																		
10. Divulgación de los resultados y actividades del proyecto																		
11. Coordinación de actividades del proyecto																		