ACTIVIDADES POR ETAPAS	Meses																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ACTIVIDADES DE LA ETAPA I																		
1. Adquisición de equipo técnico, insumos y materiales																		
2. Contratación y capacitación de estudiantes																		
3. Revisión del estado actual de la integración de VE en el Sistema Eléctrico																		
4. Revisión de herramientas digitales disponibles para evaluar patrones de manejo de los conductores en la ciudad de Panamá																		
5. Diseño y desarrollo de un modelo de las líneas de distribución de Ciudad de Panamá																		
6. Estudio y evaluación de las opciones de estaciones de recarga para																		

vehículos en Ciudad de Panamá																		
7. Estudio de normativas y estándares de la infraestructura de comunicaciones necesaria para integrar vehículos eléctricos en Panamá																		
8. Diseño y aplicación de encuesta para determinar los aspectos sociales y económicos de la introducción de vehículos eléctricos																		
9. Difusión y/o promoción de actividades																		
10. Redacción de reportes técnicos y financieros																		
ACTIVIDADES DE LA ETAPA II																		
1. Adquisición de equipo técnico, insumos y materiales																		
2. Estudio del efecto de la dinámica de																		

la carga de vehículos eléctricos																	
3. Simulación y evaluación del modelo de estación de recarga para VE en Ciudad de Panamá																	
4. Evaluación de la infraestructura de comunicaciones necesaria para integrar vehículos eléctricos en Panamá																	
5. Presentación y análisis de los resultados de las encuestas sobre los aspectos sociales y económicos de la introducción de vehículos eléctricos																	
6. Redacción y entrega del informe de avance intermedio de la Etapa II																	
7. Validación de los recursos digitales propuestos para la evaluación																	

de los patrones de manejo de los conductores en la ciudad de Panamá																	
8. Difusión y/o promoción de actividades																	
9. Elaboración de al menos un (1) borrador avanzado de artículo científico para ser sometido en revista científica indexada																	
10. Informe técnico y financiero de la etapa II e informe final, entregado a la SENACYT																	