1.5.2-Actividades y Cronograma

Año	**1**												**2**											
Semestre	**1**						**2**						**3**						**4**					
Actividad / Mes	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Instalación colector de lluvia																								
Instalación colectores depósito seco																								
Colecta de muestras lluvia y depósito seco																								
Instalación Bomba aire																								
Calibración bomba de aire y puesta a punto																								
Colecta de muestras de aire																								
Colecta muestra de suelo para ^{137}Cs																								
Colecta de muestras de suelo para ^{7}Be																								
Analisis espectrometria gamma																								
Analisis ICP-MS																								
Analisis de perfiles de distribución																								
Aplicación y evaluación de modelos																								