1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Para la implementación de este proyecto, se propone el siguiente cronograma:

ACTIVIDADES	MESES							
ETAPA I	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1. Adquisición de equipos y materiales								
2. Contratación de ayudante de investigación								
3. Formación de recurso humano								
4. Revisión de literatura								
5. Colecta de datos del Laboratorio de Microestructura y Ecoeficiencia de Materiales de Construcción de la USP								
6. Reuniones de coordinación								
7. Capacitaciones para el personal del proyecto								
8. Elaboración de formularios								
9. Divulgación del proyecto								
10. Elaboración de informe técnico y financiero de la Etapa I								

ACTIVIDADES	MESES															
ETAPA I	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
1. Adquisición de equipos y materiales																
2. Formación de recurso humano																
3. Reuniones de coordinación																
4. Capacitaciones																
5. Talleres																
6. Giras técnicas																
7. Elaboración de informe intermedio de avance de la Etapa II																
8. Redacción de documento técnico de resultados y recomendaciones a la industria																
9. Redacción de borrador de artículo científico																
10. Presentaciones en jornadas o congresos científicos nacionales y/o internacionales																
11. Culminación de trabajo de tesis																
12. Elaboración de informe técnico y financiero de la Etapa II e informe final del proyecto																