Cronograma de actividades “Manejo integral y monitoreo espacial de plagas en cultivos (MIMEPC)”

Periodo en años 10 Cronograma de actividades

Etapa		DURACIÓN DEL PLAN	PERIODOS									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Etapa 1		6										
	Logística, organización	1										
	Divulgación	4										
	Desarrollo de plataforma	8										
	Desarrollo de informe técnico	12										
Etapa 2												
	Búsqueda de Fondos externos	5										
	Compra de insumos	6										
	Desarrollo de plataforma	12										
	Desarrollo de informe técnico	12										