ANEXO 2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Utilice fuente Arial tamaño 10 pt., máximo 1 página)

ACTIVIDADES	Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Etapa I												
Revisión de literatura especializada.												
Reuniones/Ciclo de conferencia 1.												
Compra y llegada de equipos y materiales 1.												
Preparación de películas TCO, OM (RPN y RC).												
Caracterización morfológica, estructural y elemental.												
Caracterización eléctrica y óptica.												
Cálculo DFT de materiales OM.												
Trabajos de Laboratorio y extracurriculares de los estudiantes.												
Informe de avance 1.												
Etapa II												
Revisión de literatura especializada.												
Reuniones/Ciclo de conferencia 2.												
Compra y llegada de equipos y materiales 2.												
Preparación de películas TCO por RPU.												
Caracterización morfológica y estructural.												
Caracterización eléctrica y óptica.												
Cálculo DFT de materiales OM.												
Sensor a vapores alimentarios.												
Medidas luminiscentes de sistemas OM/ substrato-activo.												
Ensamblaje de DSSC.												
Trabajos de Laboratorio y extracurriculares de los estudiantes.												
Confección de artículos.												
Informe de avance 2.												
Informe final.												