Etapa I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Compra de equipo y materiales de la Etapa I												
2. Reuniones de coordinación												
3. Selección del primer estudiante tesista												
4. Revisión del estado del arte												
5. Elaboración de informe de avance intermedio de la Etapa I												
6. Adecuación del espacio físico e instalación del equipo adquirido												
7. Presentación del proyecto a actores claves												
8. Redacción del informe de la etapa												

Etapa II	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1. Compra de equipo y materiales de la Etapa II												
2. Selección del segundo estudiante tesista												
3. Ensayos en el laboratorio de alta tensión												
4. Detección de la contaminación con sensores UHF												
5. Creación de un sistema para la gestión y análisis en línea de los datos del sistema de monitorización de la contaminación												
6. Pruebas de ambiente real												
7. Elaboración del informe de avance intermedio de Etapa II												
1. Conferencia internacional												
2. Redacción de al menos dos (2) borradores de artículos científicos para ser sometidos en revistas indexadas												
3. Presentación final de cierre del proyecto												
4. Redacción de informe técnico-financiero de la etapa II												
5. Redacción del informe final del proyecto												