Artículo I. Cronograma

ACTIVIDAD	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN DEL PLAN	PORCENTAJE COMPLETADO
Revisión de literatura	1	4	50%
Diseño de la Estufa	3	3	100%
Construcción de la Estufa	6	4	90%
Preparación de la leña	8	2	50%
Adquisición y pruebas de equipos	7	6	50%
Programación de instrumentos y sensores de medición	12	2	30%
Instalación de equipos de recolección de datos	14	1	0%
Pruebas piloto	15	4	0%
Verificación de pruebas	16	3	0%
Pruebas y recolección de datos	19	8	0%
Análisis de Resultados	25	8	0%
Interpretación de Resultados	33	2	0%
Escritura de borrador de tesis	8	29	0%
Primera Revisión de Tesis	36	2	0%
Corrección de Tesis	38	1	0%
Segunda Revisión de Tesis	39	2	0%
Corrección de Tesis	41	1	0%
Entrega y sustentación de Tesis	42	3	0%
Corrección de Tesis	45	2	0%
Entrega FINAL de tesis	47	1	0%